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Agenda

Hvorfor danske bygherrer  har valgt/skal vælge at satse på Lean 
Construction? 

Hvilken forskel kan LC gøre for bygherren?

Hvilke erfaringer har bygherrerne gjort sig? 

Hvad gør Bygherrer i DK konkret for at styrke brugen af LC - og 
hvorfor virker det nogen gange ikke?

Hvorfor bygherren fremover skal satse på LC? 
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Informations -
flow

Lean Construction - Gør det en forskel!

Her gælder det om:

Å At fokusere på værdiskabelsen

Å At optimere værdikæden

Å At skabe en jævn arbejdsrytme (workflow)

Å At benytte pull - logistik

Å At søge mod det perfekte hele tiden

og løbende skabe forbedringer,

ved at lære af egne og andres erfaringer.

Bygherren får informationer løbende ved at deltage
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Hvad skal byggeherren have fokus på?

at få synliggjort sin opfattelse af byggeriets slutværdi - Hvad er det 

bygherren vil have??

Sikre kommunikationen - korrekte informationer

Planlægning med fokus på forhindringer -

i vinterperioden også fokus på Vinterforanstaltninger

Uddelegering af ansvar - Beslutningsproces sikres

Det handler oméé..
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VÞrdiskabelse eller spildé?


